

PROJEKTRAPPORT



din logo här....

Projekt: Badrum & dusch - Maja Nilsson, Stockholm (FASTPRIS)**Status:** Aktivt

Beskrivning: Nytt badrum och dusch snabbt som bara den.

Kund

Maja Nilsson

Lillgatan 1

Stockholm

E-post: info@svenskasajter.com

Tid per rapportör

Rapportör	Firmabil (km)	Tid (h)
Anders Svensson	552	190,5
	552	190,5

Alla rapporterade tider

Rapportör	Notering	Datum	Tid (h)
Vecka 40			
Anders Svensson	Rivit och städad.	2014-10-01	8,0
Anders Svensson		2014-10-02	8,0
Anders Svensson		2014-10-03	8,0
			24,0
Vecka 41			
Anders Svensson		2014-10-06	8,0
Anders Svensson		2014-10-07	8,0
Anders Svensson		2014-10-09	8,0
Anders Svensson		2014-10-09	8,0
Anders Svensson		2014-10-10	8,0
			40,0
Vecka 42			
Anders Svensson		2014-10-13	8,0
Anders Svensson		2014-10-14	8,0
Anders Svensson		2014-10-15	8,0
Anders Svensson		2014-10-16	8,0
Anders Svensson		2014-10-17	8,0
			40,0
Vecka 43			
Anders Svensson		2014-10-20	8,0
Anders Svensson		2014-10-21	8,0
Anders Svensson		2014-10-22	8,0
Anders Svensson		2014-10-23	8,0
Anders Svensson		2014-10-24	8,0
Anders Svensson	Murning: Ficxat	2014-10-26	4,0
			44,0
Vecka 44			
Anders Svensson		2014-10-27	8,0

PROJEKTRAPPORT



Rapportör	Notering	Datum	Tid (h)
Anders Svensson		2014-10-28	8,0
Anders Svensson		2014-10-29	8,0
Anders Svensson		2014-10-30	8,0
Anders Svensson		2014-10-31	8,0
Anders Svensson	EXTRA ARBETE! Plåtarbeten: Xcxvcx	2014-11-01	2,5
			42,5
			190,5

Totala timmar extra arbeten: 2,5 h.

Arbetskostnader, timpris per kategori

Kategori	Tid (h)	I procent	Timpris	Belopp
Murning	4,0	2,1%	570,00	2 280,00
	4,0	2,1%		2 280,00

Viktig info: Det finns totalt **186,5 timmar** som inte tillhör någon arbetskategori. Projektet har inget satt timpris och därför kommer dessa **186,5 timmar** inte kunna räknas ihop och läggas till på det totala beloppet nedan. Du bör ange ett timpris på projektet för att fånga upp tider som ej rapporteras med arbetskategori!

Bilersättningar

Typ	Pris	Belopp
Firmabil: 552 km	30,00 / mil	1 656,00
		1 656,00

Material

Artikel	Rapportör	Datum	Antal	A-pris	Belopp
Spik 1000st 100x23 (EXTRA INKÖP)	Anders Svensson	2014-10-11	5 FP	55,00	275,00
Tapet 100 m rulle (EXTRA INKÖP)	Anders Svensson	2014-10-12	15	5 000,00	75 000,00
					0,00

Belopp extra inköp: 75 275,00

Sammanfattning

PROJEKTRAPPORT

din logo här....

Arbetskostnad: 2 280,00
Bilersättning: 1 656,00

Fastpris exkl. moms: 150 000,00
Moms 25%: 37 500,00
Totalsumma SEK: 187 500,00

Budgeterade timmar: 380 h
Timmar totalt: 190,5 h
Timmar resultat: 189,5 h

Budgeterat fastpris exkl moms: 150 000,00
Kostnader enligt rapport: -3 936,00
Vinst/förlust SEK: 146 064,00